
Anexo 2 

1.1 Detalle de la planificación 

El proyecto ha sido dividido en varias fases que aglutinan tareas comunes. Estas fases son: 

 Investigación previa  

 Herramientas a usar  

 Estudio de viabilidad 

 Análisis  

 Diseño  

 Implementación  

 Pruebas  

 Instalación 

Toda la planificación se ha elaborado y realizado un seguimiento sobre ella, mediante la 

herramienta Microsoft Project.  

1.1.1 Recursos 

Los recursos que han sido asignados para la elaboración de esta planificación, han sido los 

siguientes: 

Nombre del recurso Tipo Iniciales 
Capacidad 

máxima 

Tasa 

estándar 

Ismael Ramos - Desarrollador Front-end Trabajo I 100% 
30,00 

€/hora 

Ismael Ramos - Desarrollador Back-end Trabajo IRS 100% 
35,00 

€/hora 

Ismael Ramos - Analista funcional Trabajo I 100% 
50,00 

€/hora 

Jordan Pascual - Jefe proyecto Trabajo J 100% 
75,00 

€/hora 

Ordenador/Portatil Material O 
 

300,00 € 

Servidor Web Material S 
 

120,00 € 
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A continuación se muestra la lista completa con las fechas establecidas: 
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Estas tareas incluyen las diferentes reuniones que han ocurrido durante la realización del 

proyecto. El Gantt asociado a ellas es el siguiente: 

  



 

Ilustración 1: Diagrama de Gantt 

 


