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Id Modo de tarea Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras1 Sistema de Mecanizado Portátil para Armarios Eléctricos 398 días lun 06/02/17 jue 26/07/182 Reunión - Coordinador del Máster 2 días lun 06/02/17 mar 07/02/173 Selección del proyecto 5 días mié 08/02/17 dom 12/02/17 24 Reunión - Tutor del Proyecto 1 día lun 13/02/17 lun 13/02/175 Definición del proyecto - Introducción, especificacionestécnicas, objetivo. 7 días mar 14/02/17 lun 27/02/17 46 Planificación inicial del proyecto 12 días lun 27/02/17 vie 10/03/17 57 Memoria del proyecto 264 días lun 27/02/17 mar 06/03/188 Aspectos técnicos - Armarios eléctricos, brocas,operaciones a realizar, fresas y husillos 22 días lun 27/02/17 dom 19/03/17 59 Aspectos técnicos - Motores paso a paso, control de motores. 20 días lun 20/03/17 vie 07/04/17 810 Estado del arte - Diseños previos y patentes 10 días sáb 08/04/17 dom 16/04/17 911 Reunión II - Tutor del Proyecto 1 día lun 10/04/17 lun 10/04/1712 Cálculos iniciales 12 días lun 17/04/17 vie 28/04/1713 Selección de la fresa y dela broca 12 días lun 17/04/17 vie 28/04/17 1014 Selección de los husillos 12 días lun 17/04/17 vie 28/04/17 1015 Definición de los parámetros de corte 10 días vie 28/04/17 dom 07/05/17 1216 Diseños iniciales 23 días dom 07/05/17 dom 28/05/1717 Diseño inicial I 10 días dom 07/05/17 mar 16/05/17 1518 Diseño incial II 8 días mié 17/05/17 mié 24/05/17 1719 Diseño inicial III 5 días mié 24/05/17 dom 28/05/17 1820 Selección del diseño definitivo 8 días lun 29/05/17 lun 03/07/1721 Análisis - Ventajas e inconvenientes y características alternativas 3 días lun 29/05/17 mié 31/05/17 1622 Método - VDI 2225 5 días jue 01/06/17 lun 03/07/17 2123 Diseño definitivo 100 días lun 03/07/17 mié 18/10/1724 Parte electrónica 22 días lun 03/07/17 dom 23/07/1725 Selección de los motores 6 días lun 03/07/17 dom 09/07/17 2226 Selección de la electrónica 6 días dom 09/07/17 vie 14/07/17 2527 Estudio del diseño del control 10 días sáb 15/07/17 dom 23/07/17 2628 Parte mecánica 78 días lun 24/07/17 mié 18/10/1729 Fijación al armario eléctrico 7 días lun 24/07/17 dom 30/07/1730 Diseño fijación 5 días lun 24/07/17 vie 28/07/17 2431 Modelado fijación 2 días sáb 29/07/17 dom 30/07/17 3032 Selección de las guías lineales 5 días dom 30/07/17 vie 04/08/17 3133 Desplazamiento eje x 15 días vie 04/08/17 vie 01/09/1734 Diseño eje x 10 días vie 04/08/17 dom 13/08/17 3235 Modelado eje x 5 días dom 13/08/17 vie 01/09/17 3436 Desplazamiento eje y 15 días vie 01/09/17 vie 15/09/1737 Diseño eje y 10 días vie 01/09/17 dom 10/09/17 3338 Modelado eje y 5 días dom 10/09/17 vie 15/09/17 3739 Desplazamiento eje z 15 días vie 15/09/17 vie 29/09/1740 Diseño eje z 10 días vie 15/09/17 dom 24/09/17 3641 Modelado eje z 5 días dom 24/09/17 vie 29/09/17 4042 Fijación de los husillos 10 días vie 29/09/17 dom 08/10/1743 Diseño fijación husillos 7 días vie 29/09/17 jue 05/10/17 3944 Modelado fijación husillos 3 días vie 06/10/17 dom 08/10/17 4345 Cálculo de las prestanciones y espacio de trabajo 1 día dom 08/10/17 lun 09/10/17 4246 Reunión III - Tutor del proyecto 1 día lun 09/10/17 lun 09/10/1747 Cálculo de esfuerzos 10 días lun 09/10/17 mié 18/10/1748 Análisis de la resistencia de la estructura 5 días lun 09/10/17 sáb 14/10/17 4549 Análisis de los esfuerzos de corte 5 días sáb 14/10/17 mié 18/10/17 4850 Procesamiento de planos 42 días jue 19/10/17 dom 17/12/1751 Planos en formato digital 15 días jue 19/10/17 mié 01/11/17 2352 Planos sin formato digital 15 días jue 02/11/17 mié 06/12/17 5153 Simulaciones 10 días jue 07/12/17 sáb 16/12/17 5254 Código G 2 días sáb 16/12/17 dom 17/12/17 5355 Confección del presupuesto 5 días lun 18/12/17 vie 22/12/17 5056 Pliego de condiciones de uso y funcionamiento 2 días sáb 23/12/17 dom 24/12/17 5557 Planos del prototipo 5 días dom 24/12/17 vie 05/01/18 5658 Presupuesto definitivo 5 días vie 05/01/18 mar 06/03/18 5759 Parte práctica 76 días lun 12/03/18 lun 21/05/18 760 Reunión IV - Tutor del proyecto 1 día lun 12/03/18 lun 12/03/1861 Reunión II - Coordinador del Máster 1 día lun 12/03/18 lun 12/03/1862 Definición y adquisición de componentes 12 días mar 13/03/18 sáb 24/03/18 60;6163 Programación del Arduino 30 días mar 13/03/18 lun 09/04/18 60;6164 Tests Arduino 3 días mar 10/04/18 jue 12/04/18 6365 Diseño y fabricación de la PCB 15 días jue 12/04/18 jue 26/04/18 6466 Fabricación anclaje husillo 15 días vie 27/04/18 jue 10/05/18 6567 Tests reales 2 días vie 11/05/18 sáb 12/05/18 6668 Memoria de las prácticas 10 días sáb 12/05/18 lun 21/05/18 6669 Presentación del proyecto 10 días lun 25/06/18 mié 04/07/1870 Cartel del proyecto 5 días mié 04/07/18 dom 08/07/18 6971 Revisión documentación 4 días lun 09/07/18 jue 12/07/18 7072 Defensa del proyecto 1 día jue 26/07/18 jue 26/07/18
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