

Anexo 2

1.1 Desarrollo del Presupuesto de Costes

A continuación se establece el presupuesto de costes con los diferentes precios para cada recurso:

Recursos	
Nombre	Precio
Análisis y diseño de la herramienta	19225€
Implementación y desarrollo	21100€
Desarrollador Front-end	50€/h
Programador Back-end	55€/h
Analista funcional	70€/h
Posicionamiento en buscadores	2000€
Herramientas de análisis (Google Analytics)	1600€
Servicio de Hosting y Dominio	775€
Diseño adaptable a todos los dispositivos	3000€
Otros datos	
Duración	180 días
Media de horas de trabajo por día	4h
Media de tarifa aplicable	66,25€
Coste total	47700€

A continuación se expone el seguimiento de los costes. A medida que avanzaba el proyecto, se realizaron reuniones y revisiones de presupuesto, como se refleja a continuación:

Fase	Tarea	Horas	Tarifa €/h	Total €
Inicio	Investigación previa	60	55	3300
Inicio	Herramientas a usar	16	55	880
Planificación	Estudio de viabilidad	28	70	1960
Planificación	Análisis	62	80	4960
Planificación	Diseño	130	62,5	8125
Construcción / Control	Implementación	248	52,5	13020
Construcción / Control	Pruebas	100	55	5500
Construcción / Control	Instalación y despliegue	20	55	1100
Construcción / Control	Detalles finales	24	55	1320
Construcción / Control	Cierre del proyecto	2	80	160
Total		690		40325