

# ANEXO 1

PLAN DE COMPRAS



▶	0	XXX	01/06/2020
▶	0	XXX	01/06/2020
▶	0	XXX	01/06/2020

7	25/05/2020	30	25/04/2020	5
7	25/05/2020	30	25/04/2020	5
7	25/05/2020	30	25/04/2020	5

20/04/2020	60
20/04/2020	60
20/04/2020	60

20/02/2020	20	31/01/2020
20/02/2020	20	31/01/2020
20/02/2020	20	31/01/2020



**PROCEDIMIENTO PLAN DE COMPRAS**

**Fechas programadas**

<b>Técnico</b>	Programación Inicial
<b>Técnico</b>	En las reuniones de lanzamiento el Técnico enumerará los equipos críticos que requerirán un seguimiento y cumplimentará la fecha en la que se lanzarán los acopios, así como la fecha en la que se necesitarán dichos equipos en obra.
<b>Compras</b>	El Departamento de Compras completará el resto de las fechas intermedias de la fase del proceso de compra en un plazo aprox de una semana desde la reunión de lanzamiento.
<b>Proveedor</b>	A medida que se adjudiquen los equipos, el Departamento de compras volcará en la tabla las fecha de los eventos críticos acordadas con el proveedor y recogidas en el pedido.

**Fechas actuales**

<b>Actualización semanal</b>	Cada semana se actualizarán las fechas de los procesos de compras, fabricación y logística, y se utilizará la fuente roja para todas las modificaciones ocurridas durante ese periodo. No se machacan los archivos semanales, si no que se renombran con la semana correspondiente, manteniendo así el histórico de las modificaciones ocurridas durante el proceso. (Ej. Plan de compras. Provento XXX. Semana 36)
------------------------------	---

**Avances**

<b>Actividad Retrasada</b>	El departamento de compras marcarán las actividades que presenten un retraso en relación con la fecha programada así como aquellas que hayan sido completadas y coordinará las mismas con el técnico del proyecto correspondiente.
<b>Actividad Retrasada 20 días</b>	El departamento de compras marcarán las actividades que presenten un retraso en relación con la fecha programada así como aquellas que hayan sido completadas y coordinará las mismas con el técnico del proyecto correspondiente.
<b>Actividad Sin Retraso</b>	