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1. Presupuesto 

1.1 Presupuesto Materiales 

1.1.1. Software 

Nº Concepto Fabricante Unidades 

1 MySQL Server Oracle        1 

2 MySQL Workbench Oracle        1 

3 MySQL Query Browser Oracle        1  

 

Tabla 1 - Software 

1.1.2. Hardware 

Nº Concepto Fabricante Unidades 

1 Lector RFID Promag 1 

2 TAG tipo Tarjeta Promag 5 

3 TAG tipo Botón Promag 10 

4 Modulo comunicación serie Phoenix 1 

 

Tabla 2 - Hardware 
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2.1 Mano de obra 
 

2.1.1. Labores Iniciales 

Concepto  Nº de Personas Horas/Dia Dias  Horas Totales 

Tareas Iniciales 1 6 20 120 

Documentación 1 8 10 80 

 

Tabla 3 - Labores Iniciales 

2.1.2. Desarrollo 

Concepto Nº de Personas Horas/Dia Dias Horas Totales 

Diseño Base de datos 1 6 5 30 

Desarrollo Base de datos 1 8 14 112 

Diseño Programa Control 1 6 60 360 

Desarrollo Programa Control 1 8 150 1200 

Implementación Hardware 1 2 1 2 

Diseño aplicación HMI 1 6 15 90 

Desarrollo aplicación HMI 1 6 30 180 

Implementación en el sistema real 1 6 7 42 

 

Tabla 4 – Mediciones Desarrollo 

2.1.3. Horas Facturables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto      Total Horas 

Horas de Diseño Totales 232 

Horas de Desarrollo Totales 952 

Horas de Implantación 120 

Horas de Documentación 180 

Tabla 5 - Horas Facturables 
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3.1 Precios Unitarios 

3.1.1. Materiales 

Concepto Cantidad Precio Unitario (€) Precio Total (€) 

Lector RFID 1 90 90 

TAG Tarjeta 5 0,2 1 

TAG Botón 10 0,5 5 

Modulo Comunicación Serie 1 275,88 275,88 

 

Tabla 6 - Precio Materiales 

Total Materiales 371,88€ 

3.1.2. Software 

Concepto Cantidad Precio Unitario (€) Precio Total (€) 

Licencia MySQL Server 1 0 0 

Licencia MySQL Workbench 1 0 0 

Licencia MySQL Query Browser 1 0 0 

 

Tabla 7 - Precio Software 

Total Licencias Software  0€ 

4.1 Presupuesto Mano de Obra 
 

Los precios unitarios de la mano de obra son los siguientes: 

• 20€/h Trabajos de Desarrollo 

• 25€/h Trabajos de Diseño 
• 10€/h Trabajos de Documentación e Implantación 

4.1.1. Desarrollo 

Concepto Coste (€)/Hora Total Horas Coste Total (€) 

Horas de Diseño Totales 25 232 5.800,00 

Horas de Desarrollo Totales 20 952 19.040,00 

Horas de Implantación 10 120 1.200,00 

Horas de Documentación 10 180 1.800,00 

 

Tabla 8 - Coste Desarrollo 

Total Horas Desarrollo 27.840,00 € 
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5.1 Presupuesto Final 

5.1.1. Presupuesto de ejecución de materiales 

Aquí se indican los presupuestos indicados en los apartados anteriores. 

Debido a que las licencias de software de PC Worx, PC Worx SRT y Visu+, ya habrían 
sido compradas para el desarrollo de los proyectos del programa general de control y 
para el desarrollo del SCADA general del sistema, no se han considerado incluir su 
coste en el presupuesto. 

Por otro lado los costes de amortización (licencias de software, equipos…)  tampoco se 
han considerado en el presupuesto del proyecto debido a que su coste sería reducido. 

Concepto Presupuesto (€) 

Presupuesto Materiales 371,88 

Presupuesto Mano de Obra 27.840,00 

Total Ejecución Material 28.211,88 

 

Tabla 9 - Presupuesto Ejecución Material 

5.1.2. Presupuesto de ejecución por contrata 

A este presupuesto inicial se le deben añadir los gastos generales y el beneficio 
industrial, calculados mediante los siguientes porcentajes del presupuesto de ejecución 
del proyecto: 

• Gastos Generales derivados de los trabajos realizados 13%. 

• Beneficio Industrial 6%. 

Concepto Presupuesto (€) 

Presupuesto de Ejecución Material 28.211,88 

Gastos Generales  3.667,54 

Beneficio Industrial 1.692,71 

 

Tabla 10 - Presupuesto Ejecución por Contrata 

Total Parcial (Antes de Impuestos)  33.572,14 € 

Añadiendo el Impuesto de valor añadido (I.V.A) del 21%  se obtiene el coste final del 
proyecto que debería de pagar el cliente. 

Concepto Presupuesto (€) 

Total Antes de Impuestos 33.572,14 

I.V.A (21%) 7.050,15 

 

Tabla 11 - Presupuesto Total Ejecución 

Presupuesto Total de Ejecución  40.622,29 € 
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El presupuesto final del trabajo fin de máster de la gestión de usuarios y coches del 
proyecto Xplore basado en RFID asciende a un total de cuarenta mil seiscientos 
veintidós euros con veintinueve céntimos impuestos incluidos 

 

Gijón Diciembre 2015  

 Fdo. Carlos Ortea Fariñas 

DNI: 53558876-H 

 


