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Id Modo de 

tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras Nombres de los recursos

1 1. Descripción de las tecnologías 20 días jue 2/1/18 mié 2/28/18 Ingeniero de Telecomunicaciones

2 1.1. Bases de datos 1 día jue 2/1/18 jue 2/1/18 Ingeniero de Telecomunicaciones

3 1.2. Big Data 3 días vie 2/2/18 mar 2/6/18 Ingeniero de Telecomunicaciones

4 1.3. Internet de las cosas 3 días mié 2/7/18 vie 2/9/18 Ingeniero de Telecomunicaciones

5 1.4 Cloud computing 4 días lun 2/12/18 jue 2/15/18 Ingeniero de Telecomunicaciones

6 1.5 Clusterización 1 día vie 2/16/18 vie 2/16/18 Ingeniero de Telecomunicaciones

7 1.6 Replicación 4 días lun 2/19/18 jue 2/22/18 Ingeniero de Telecomunicaciones

8 1.7 Sharding 4 días vie 2/23/18 mié 2/28/18 Ingeniero de Telecomunicaciones

9 2. Alternativas tecnológicas 2 días jue 3/1/18 vie 3/2/18 8 Ingeniero de Telecomunicaciones

10 3. MongoDB 40 días lun 3/5/18 vie 4/27/18 9 Ingeniero de Telecomunicaciones

11 3.1. Configuración MongoDB 38 días lun 3/5/18 mié 4/25/18 Ingeniero de Telecomunicaciones

12 3.1.1 Prueba replicación 17 días lun 3/5/18 mar 3/27/18 Ingeniero de Telecomunicaciones

13 3.1.2 Prueba sharding 21 días mié 3/28/18 mié 4/25/18 Ingeniero de Telecomunicaciones

14 3.2. Comportamiento shards 2 días jue 4/26/18 vie 4/27/18 13 Ingeniero de Telecomunicaciones

15 4. Pruebas 50 días lun 4/30/18 vie 7/6/18 14 Ingeniero de Telecomunicaciones

16 4.1 Características tecnológicas 1 día lun 4/30/18 lun 4/30/18 Ingeniero de Telecomunicaciones

17 4.2 Simulaciones de arquitecturas 49 días mar 5/1/18 vie 7/6/18 Ingeniero de Telecomunicaciones

22 5. Conclusiones 2 días lun 7/9/18 mar 7/10/18 21 Ingeniero de Telecomunicaciones
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Ingeniero de Telecomunicaciones
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Fecha límite

Progreso
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